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O planejamento e controle da produção (PCP) é definido como uma associação de 
estratégias e ferramentas que sendo propriamente usadas por uma empresa ou 
organização influenciam positivamente a eficiência dos seus sistemas produtivos. 
O objetivo desse trabalho foi o de implantar um modelo de processo de 
planejamento e controle de obras através de um estudo de caso em um prédio 
residencial na cidade de Florianópolis. A pesquisa teve início com o estudo de 
obras e publicações dos principais autores ligados a este tema. Após o estudo 
destas publicações foi iniciada a implementação do modelo de planejamento, esta 
implementação contou com os três níveis de planejamento (curto, médio e longo 
prazo). Possuindo o planejamento completo para o empreendimento foi então 
iniciado o controle da obra através do método de Percentual de Programação 
Concluída (PPC) para o período de um mês, a fim de se obter um retorno do 
modelo aplicado. Com todos os dados, tanto do planejamento quanto do controle 
da obra, foi então apresentada uma análise dos resultados obtidos e quais 
possíveis melhorias no planejamento poderão ser feitas para que sejam 
conquistados melhores resultados. 
 
Palavras-chaves: Planejamento e controle da produção. Planejamento de obras. 
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A construção civil é uma atividade que envolve grandes quantidades de variáveis 
e se desenvolve em um ambiente particularmente dinâmico e mutável. Gerenciar 
uma obra adequadamente não é um dos trabalhos mais fáceis (MATTOS, 2010). 
 
Segundo AKKARI (2003) o planejamento da produção cumpre um papel 
fundamental no gerenciamento dos empreendimentos da construção civil, seu 
papel pode variar dependendo de cada organização, mas o planejamento é sempre 
um ingrediente essencial para a função gerencial. 
 
Apesar de abranger vários objetivos, o planejamento contribui para um propósito 
principal que é assistir o gerente no desempenho de suas funções diárias, 
fornecendo informações necessárias à tomada de decisão (LAUFER & TUCKER, 
1987 apud BERNARDES, 2001). 
 
Segundo LAUFER (1990) apud BERNARDES (2001), o planejamento é necessário 
devido a diversos motivos: 
 
(a) Facilitar a compreensão dos objetivos do empreendimento, 
aumentando, assim, a probabilidade de atendê-los; 
 
(b) Definir todos os trabalhos exigidos para habilitar cada participante do 
empreendimento a identificar e planejar a sua parcela de trabalho; 
 







(d) Disponibilizar uma melhor coordenação e integração vertical e horizontal 
(multifuncional), além de produzir informações para a tomada de decisão 
mais consistente; 
 
(e) Evitar decisões errôneas para projetos futuros, através da análise do 
impacto das decisões atuais; 
 
(f) Melhorar o desempenho da produção através da consideração e análise 
de processos alternativos; 
 
(g) Aumentar a velocidade de resposta para mudanças futuras; 
 
(h) Fornecer padrões para monitorar, revisar e controlar a execução do 
empreendimento; 
 
(i) Explorar a experiência acumulada da gerência obtida com os 
empreendimentos executados, em um processo de aprendizado 
sistemático. 
 
Entretanto, segundo LIRA (1996) apud AKKARI (2003), os baixos desempenhos 
de empreendimentos de construção estão sendo ligados a deficiências em seus 
planejamentos.  As principais causas dessas deficiências são: 
 
(a) O planejamento da produção normalmente não é encarado como 
processo gerencial, mas como o resultado da aplicação de uma ou mais 
técnicas de preparação de planos (LAUFER & TUCKER, 1987 apud 
BERNARDES, 2001); 
 
(b) O controle não é realizado de maneira proativa e é geralmente baseado 
na troca de informações verbais entre o engenheiro e o mestre-de-obras, 
focando apenas no curto prazo de execução e resultando, muitas vezes, 






(c) O planejamento e controle da produção na indústria da construção está 
focado ao controle do empreendimento, o qual busca acompanhar 
apenas o desempenho global e o cumprimento de contratos, não se 
preocupando em analises especificas de cada unidade produtiva. Tendo 
como efeito a dificuldade na identificação de problemas no sistema de 
produção e a definição de ações corretivas (BALLARD & HOWELL, 1997 
apud AKKARI, 2003). 
 
(d) Existem dificuldades de se mudar as práticas profissionais dos 
funcionários envolvidos com o planejamento que em geral focalizam 
apenas nas técnicas de preparação de planos, negligenciando as 
demais etapas do processo, como a coleta de informações e difusão dos 
planos (LAUFER& TUCKER, 1987 apud BERNARDES, 2001). 
 
É de comum acordo entre os autores que o processo de planejamento e controle 
da produção (PCP) tem um papel fundamental na melhoria do desempenho de 
empreendimentos da construção civil.  
Considerando que o planejamento só tem razão de existir quando acompanhado 
de seu controle, fato que demonstra a estreita interligação entre tais elementos, a 
questão que se coloca é como controlar as atividades, propostas pelo 
planejamento, de modo que este controle contribua efetivamente para a 
elaboração do planejamento operacional (SHADECK, DE MORI E JUNGLES, 
2004). 
 
Considerando todos estes fatos, o autor propõe para este trabalho de conclusão 
de curso, a implementação de um modelo de planejamento em um 
empreendimento real, executando o controle do mesmo, e por fim, realizar a 










1.2.1. Objetivo Geral 
 
Implementar um processo de planejamento e controle da produção em uma obra 
já em andamento de um edifício residencial de médio padrão localizado em 
Florianópolis. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar um planejamento de longo prazo da obra, criando um cronograma 
físico, gráfico de Gantt e linha de balanço. 
 
 Realizar um planejamento de médio prazo do empreendimento para um 
intervalo mensal. 
 
 Realizar um planejamento de curto prazo da obra com intervalos semanais. 
 
 Realizar o controle da execução da obra a fim de comparar as atividades 
planejadas com as executadas. 
 
 Analisar os indicadores ao final do controle, indicando ações corretivas caso 




O presente TCC terá como foco do estudo de caso um empreendimento já em 
andamento com aproximadamente trinta por cento de conclusão em agosto de 
2016, o planejamento será feito a partir desta data, aonde também foi iniciada a 
pesquisa, já que pretende-se que o mesmo sirva como base real de controle para 





realizados pela empreiteira no mesmo empreendimento, e o controle da execução 
da obra será realizado para o período de um mês.  
 
Nesta pesquisa não será considerada a disponibilidade de recursos financeiros, 
levando em consideração que este não será uma restrição do projeto. 
 
1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
No primeiro capítulo foram apresentados a introdução do trabalho, juntamente com 
sua justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, limitações e a estrutura do 
trabalho. 
 
O segundo capítulo será destinado a revisão bibliográfica, apresentando as 
definições referentes ao planejamento e controle da produção na construção civil. 
 
No capítulo três será introduzido o método de pesquisa, o qual constará de uma 
breve descrição do empreendimento utilizado como estudo de caso. 
 
Os dados obtidos da execução da obra serão mostrados no quarto capítulo, 
juntamente com a análise dos mesmos. 
 















2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
O sucesso de uma empresa em seu setor, depende da formulação das metas e 
objetivos para o seu sistema produtivo, do planejamento, da ação dos recursos 
humanos integrados aos recursos físicos e acompanhamento destas ações para 
que possíveis desvios sejam percebidos e imediatamente corrigidos. Estas 
funções envolvem o que se chama de Planejamento e Controle da Produção (PCP) 
(LIBRELOTTO, 1999). 
 
No meio da indústria da construção civil, segundo BERNARDES (2001), é de 
extrema importância para o desempenho da empresa de construção que a mesma 
realize um processo de planejamento e controle da produção. 
 
A seguir serão apresentados e explicados alguns dos conceitos de planejamento 
e controle da produção. 
 
2.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
 
O planejamento é um processo de tomada de decisão com o objetivo de idealizar 
o futuro desejado e elaborar formas de alcançá-lo. Sua função é planejar as 
atividades que devem ser realizadas ao longo do tempo do projeto, suas 
sequências, durações, os procedimentos de como devem ser executadas, 
determinar as equipes para a execução e os recursos necessários. (LAUFER & 
TUCKER, 1987 apud BERNARDES 2001). 
 
Também de acordo com LAUFER e TUCKER (1987 apud BERNARDES, 2001), o 
planejamento é considerado como um processo de tomada de decisão realizado 
para antecipar uma desejada ação futura, utilizando para isso meios eficazes para 
concretizá-la. Tal processo é composto pelos seguintes elementos (LAUFER, 1994 








 É um processo de tomada de decisão; 
 
 É um processo para integrar decisões independentes dentro de um 
sistema de decisões; 
 
 É um processo hierárquico envolvendo desde a formulação de diretrizes 
gerais a objetivos, através da consideração dos meios e restrições que 
levam a um detalhado curso de ações; 
 
 É um processo que inclui uma cadeia de atividades compreendendo 
fontes de informação e analise, desenvolvimento de alternativas, 
avaliação e análise destas e escolha das soluções; 
 
 É uma análise do emprego de recursos; 
 
 Apresentação documentada na forma de planos. 
 
Segundo FORMOSO (1991) apud AKKARI (2003), o planejamento é definido como 
um processo gerencial que envolve o estabelecimento de objetivos e a 
determinação dos procedimentos necessários para atingi-los, sendo eficaz 
somente quando realizado em conjunto com o controle. Afirmando-se assim, que 
não existe a função controle sem planejamento e que o planejamento é 
praticamente inócuo se não existe controle. 
 
Este trabalho adotará a definição de FORMOSO dada acima levando em 
consideração que é uma das únicas que considera o controle como parte essencial 
do processo de planejamento. 
 
O processo de planejamento e controle da produção pode ser representado 
através de duas dimensões básicas: horizontal e vertical. A horizontal refere-se as 





como essas etapas são vinculadas entre os diferentes níveis gerenciais de uma 
organização. (LAUFER & TUCKER, 1987 apud BERNARDES, 2001). 
 
2.2. DIMENSÃO HORIZONTAL 
 
De acordo com LAUFER e TUCKER (1987) apud BERNARDES (2001), nesse 
sentido, o processo de planejamento envolve seis etapas, apresentadas a seguir. 
A Figura 1 representa as seis fases do ciclo do planejamento horizontal. 
 
Figura 1 – As seis fases do ciclo de planejamento 
 
Fonte: Laufer e Tucker (1987 apud BERNARDES, 2001) 
 
 
2.2.1. Preparação do processo de planejamento 
 
Nesta etapa define-se o método do processo de planejamento. De acordo com 
BERNARDES (2001) são formados horizontes de planejamento e respectivo nível 
de detalhes, a frequência de replanejamento, o grau de controle a ser efetuado e 
as técnicas de programação. O horizonte de planejamento pode ser entendido 
como o intervalo de tempo entre a elaboração do plano e a concretização da ação 






Conforme FORMOSO (1991) apud AKKARI (2003), as principais decisões 
adotadas nesta etapa são a definição dos principais envolvidos no planejamento e 
controle e dos encargos de cada indivíduo, quais níveis hierárquicos serão 
escolhidos e qual a periodicidade dos planos a serem criados, qual o nível de 
detalhamento em cada etapa do planejamento e a metodologia para a ramificação 
do plano em itens e, por fim, quais os procedimentos e recursos do planejamento 
que serão utilizados no processo. 
 
Também são tomadas certas decisões iniciais referentes a produção, como a 
definição do plano de ataque e a identificação de restrições à realização das 
principais atividades (FORMOSO, 1991 apud AKKARI, 2003). 
 
2.2.2. Coleta de Informações 
 
Nesta segunda etapa é realizado o levantamento de todas as informações 
necessárias para a execução do planejamento. Dentre essas informações incluem-
se contratos, plantas, projetos, recursos e equipamentos necessários, 
especificações técnicas, índices de produtividade, entre outros. Após o início da 
construção, o processo de coleta de informações continua, mas agora com foco 
nos recursos usados e nas metas alcançadas (LAUFER & TUCKER, 1987 apud 
BERNARDES, 2001). 
 
Para FORMOSO (1991) apud AKKARI (2003), a disponibilidade destas 
informações para os tomadores de decisão tem forte influência sobre a qualidade 
do processo de planejamento e controle, fazendo assim necessária a existência de 
um sistema de informações relativamente complexo, no qual, os diferentes 
responsáveis devem possuir funções claramente definidas. 
 
LAUFER e HOWELL (1993 apud BERNARDES, 2001) complementam que esta 
etapa tem como objetivo a diminuição da incerteza através de uma abordagem na 
qual se deve buscar escolher as informações necessárias à execução do processo 





ressaltam que o principal defeito desta etapa é o fato de que a incerteza geralmente 
não é considerada. 
 
2.2.3. Elaboração dos Planos 
 
Nesta fase é realizado o plano da obra de acordo com as técnicas de programação 
escolhidas na preparação do processo de planejamento. 
 
Segundo FORMOSO (1991) apud AKKARI (2003), esta é a etapa em que 
geralmente é recebida a maior atenção dos responsáveis pelo planejamento, 
devido ao fato de que, neste instante, é elaborado o produto do processo do 
planejamento, ou seja, o plano de obra. 
 
Anteriormente a qualquer escolha de técnica de elaboração de plano de obra, é 
necessário ser feita a identificação das atividades que irão compor o cronograma 
geral do projeto. Nesta identificação, o escopo total do projeto é decomposto em 
pacotes de trabalho mais simples, essa decomposição subdivide a obra em partes 
menores formando uma estrutura hierarquizada, que é chamada de Estrutura 
Analítica de Projeto (EAP) (MATTOS, 2010). 
 
 Segundo MATTOS (2010), o primeiro nível da EAP representa o projeto como 
um todo. A partir desse nível, a EAP se subdivide quantas vezes forem 
necessárias, criando novos níveis de detalhamento, e a cada novo nível 
aprimorando os detalhes e diminuindo o tamanho dos pacotes de trabalho. 
Facilitando assim a identificação das tarefas e a atribuição das suas durações. 
 
 Deve-se notar também que uma mesma obra pode possuir EAP’s construídos 
de diferentes formas, dependendo da lógica de decomposição de cada planejador, 
o importante é que independente de qual lógica tenha sido usada, o EAP deve 
representar a totalidade do escopo. A Figura 2 exemplifica um modelo de EAP 






Figura 2 – Exemplos de EAP 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Após a definição da EAP, é essencial que seja realizada uma análise de algumas 
das técnicas que podem ser utilizadas para a elaboração do plano de obra, tais 
técnicas serão definidas a seguir. 
 
2.2.3.1. Técnicas de Rede: 
 
Conforme MATTOS (2010), o diagrama de rede é a representação gráfica das 
atividades, considerando as dependências entre elas. Essa etapa não recebe mais 
entrada de dados, mas sim, transforma as informações de duração e sequencia 
em um diagrama ou uma malha de flechas ou blocos. 
 
Esses diagramas indicam as relações de precedência entre as atividades do 
projeto e determinam o caminho crítico, ou seja, a sequência de atividades que, se 
alguma de suas componentes sofrer algum atraso, vai transmitir esse atraso até o 






Os métodos de rede podem ser representados por dois tipos de técnicas, a técnica 
CPM (Critical Path Method – Método do Caminho Crítico) e a técnica PERT 
(Program Evaluation and Review Technique – Técnica de Avaliação e Revisão da 
Programação). 
 
Conforme FACHINI (2007), o método CPM é de razão determinística, por levar em 
consideração os prazos das atividades do projeto, permitindo que a rede possua 
um único prazo para cada uma de suas atividades, e o método PERT é de razão 
probabilística, pois os prazos de suas atividades não são conhecidos, implicando 
que suas durações sejam estimadas através de estatística.  
 
Existem dois métodos para a elaboração de um diagrama de rede, o método das 
flechas e o método dos blocos. Ambos alcançam o mesmo resultado, apenas 
mudando o método de desenho do diagrama. No método das flechas, as atividades 
são representadas por flechas que conectam os eventos do projeto, já pelo método 
dos blocos, as atividades são representadas por blocos no qual são unidos por 
setas que possuem a exclusiva função de definir a ligação entre as atividades 






Figura 3 – Método de Flechas 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Figura 4 - Método de Blocos 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Entretanto, para BERNARDES (2001), a utilização na prática destes métodos de 
rede, apesar de serem considerados indispensáveis para a elaboração dos planos 
e programações de empreendimentos da construção civil por ainda não existirem 
técnicas mais adequadas, tem mostrado uma eficácia bastante limitada. 
 
Entre as deficiências deste tipo de técnica, as principais são a necessidade da 
presença de especialistas para criar ou alterar o plano da obra e a dificuldade dos 
profissionais responsáveis pelo gerenciamento da construção de entender as 
redes (BIRREL, 1980 apud BERNARDES, 2001), a dificuldade de aplicar a técnica 
pelo fato da grande variação das durações causando a falta de precisão na 
estimativa das atividades e recursos (HEINECK, 1984 apud BERNARDES, 2001). 
 
2.2.3.2. Linha de Balanço: 
 
Esta técnica, também conhecida por diagrama tempo-caminho ou diagrama 





como estradas, edifícios altos e conjuntos habitacionais. Como a produção 
acontece em ciclos, os serviços que são executados sucessivas vezes podem ser 
representados por uma reta traçada em um gráfico tempo-progresso, a inclinação 
desta reta demonstra o ritmo de execução das atividades (MATTOS, 2010). 
 
O método da linha de balanço considera uma taxa de produção constante e 
uniforme por atividade, ou seja, a atividade possui um avanço linear. A inclinação 
da linha define a produtividade de cada atividade, quanto mais íngreme a reta, 
maior sua produtividade. 
 
A Figura 5 a seguir proposta por MATTOS (2010), demonstra um exemplo de linha 
de balanço, onde cada grupo de atividades similares são resumidos em uma linha, 
esses grupos são alocados em seus tempos planejados, assim demonstrando a 
sequência de atividades a serem realizadas simultaneamente. 
Figura 5 - Exemplo de Linha de Balanço 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Para Fachini (2005) o objetivo da linha de balanço é balancear todas as atividades, 
de modo que elas tenham um mesmo ritmo de conclusão de tarefas, resultando 
em uma programação paralela sem tempos desperdiçados entre uma atividade e 






Verifica-se que a técnica se limita para a execução de obras repetitivas, quando a 
produção ocorre de forma linear e com um ritmo estabelecido ao longo do tempo. 
Outra limitação, citada por Coelho et al (1996 apud FACHINI, 2005), é que a linha 
de balanço não opera com as interdependências das atividades, necessitando de 
uma utilização conjunta com outras técnicas. 
 
2.2.3.3. Gráfico de Gantt ou Cronograma de Barras 
 
De acordo com MATTOS (2010), o recurso gráfico chamado de cronograma de 
Gantt é um cronograma de barras usado para a visualização das atividades de um 
planejamento com suas datas de início e fim e como ferramenta de controle de 
produção de atividades. Neste cronograma as atividades são posicionadas à 
esquerda, e à direita ficam suas respectivas barras em uma escala de tempo. O 
comprimento de cada barra indica a duração de sua atividade. 
 
Segundo FACHINI (2007), durante a programação do cronograma de uma obra, 
as atividades repetitivas são colocadas em sequência, para assim encurtar o tempo 
de execução das tarefas e otimizar a utilização de seus recursos. Com isso as 
atividades podem ser superpostas durante a construção do cronograma, 
independente delas serem executadas, ou não, paralelamente.  
 





Figura 6 - Exemplo de Cronograma de Gantt 
 
Fonte: Mattos (2010) 
 
Para MATTOS (2010), o cronograma de barras possui a deficiência de não 
demonstrar a ligação entre as atividades, não mostrar o caminho crítico e não levar 
em consideração as folgas. Entretanto, o cronograma de Gantt é uma ferramenta 
de controle de entendimento simples, com uma fácil visualização e que demonstra 
de maneira simples a posição das atividades ao longo do tempo (MATTOS, 2010). 
 
2.2.4. Difusão das Informações 
 
A próxima etapa após a elaboração dos planos é a difusão das informações. Nesta 
fase é fundamental conseguir a participação da equipe que irá fazer o 
acompanhamento do plano para que as mesmas não criem obstáculos na sua 
implementação. (LAUFER e TUCKER, 1987 apud BERNARDES, 2001). 
 
De acordo com FORMOSO (1991) apud AKKARI (2003), o planejamento 
produzido no nível tático é um plano geral da construção, são planos que não são 
muito detalhados, e são elaborados pela equipe de planejamento, já o 
planejamento produzido no nível operacional são produzidos informalmente pela 
gerência operacional da obra, que fazem uso dos planos desenvolvidos no nível 






Nesta etapa também é importante ressaltar de qual forma as informações serão 
difundidas. Portanto, a informação deve ser organizada de acordo com as 





Segundo FORMOSO (1991) apud AKKARI (2003), durante a ação, é necessário 
um controle e monitoramento do progresso da produção, para que assim, as 
informações resultantes desse controle sejam utilizadas para atualizar os planos e 
elaborar relatórios sobre o desempenho da produção. 
 
Muitas situações diversas e inesperadas podem acontecer depois que o plano da 
obra está preparado e quando o mesmo já está sendo executado (LAUFER, 1997 
apud BERNARDES, 2001). Para enfrentar estas situações, o gerente da obra deve 
desenvolver e aplicar as funções de controle e monitoramento. Essas funções 
ajudam o gerente a evitar três tipos de riscos (LAUFER e TUCKER, 1987 apud 
BERNARDES, 2001): 
 
a) Risco conceitual – resultado de uma formulação errônea de um 
problema; 
 
b) Risco administrativo – resultado de uma falha ao implementar a solução 
de algum problema; 
 
c) Risco ambiental – resultado de uma mudança ambiental não prevista. 
 
Considerando que o responsável pelo planejamento de um empreendimento 
preste atenção nestes riscos, os efeitos dos mesmos podem ser minimizados ou 







2.2.6. Avaliação do Processo de Planejamento 
 
A avaliação do processo do planejamento é a última etapa do ciclo, etapa na qual 
é realizada a análise das decisões tomadas durante todo o processo de PCP 
(BERNARDES, 2001). BERNARDES (2001) também aconselha a utilização de 
indicadores globais, como, por exemplo, relacionar custos reais com os custos 
orçados. Contudo, o autor enfatiza a importância da implementação das ações 
identificadas como soluções para que ocorra a correção dos desvios existentes 
nos planos. 
 
2.3. DIMENSÃO VERTICAL 
 
LAUFER e TUCKER (1987) apud BERNARDES (2001), subdividiram esta 
dimensão em três níveis, os quais são: 
 
 Nível dos objetivos –Responsabilidade da alta gerência ou do 
proprietário do empreendimento, a qual define os objetivos do projeto 
referente a custo, qualidade e metas. 
 
 Nível dos recursos – Papel dado a média gerência, para definição dos 
recursos a serem utilizados e definir as restrições para a execução do 
projeto. 
 
 Nível das soluções – Compreende a baixa gerência em suporte a média 
para que sejam propostas melhorias através de ações. 
 
A seguir serão descritos os três níveis verticais de planejamento que foram 
aplicados neste trabalho e foram propostos por BERNARDES (2001), estes níveis 
possuem como princípios básicos os três níveis citados acima por LAUFER e 







2.3.1. Planejamento de Longo Prazo 
 
O primeiro passo do processo de planejamento é a elaboração do planejamento 
de longo prazo. Esse plano tem como finalidade estabelecer as datas macros das 
atividades a serem executadas na obra. Esse nível de planejamento deve ser 
avaliado pelo diretor técnico da empresa construtora de forma que seja compatível 
com o fluxo de caixa previsto para a obra, resultando no cronograma físico-
financeiro. É também estudado se o cronograma esta apropriado com a estratégia 
de produção da empresa (BERNARDES, 2001). 
 
O plano destinado a um longo prazo de execução deve apresentar um baixo grau 
de detalhes (LAUFER, 1997 apud BERNARDES, 2001). Através da definição dos 
serviços a serem realizados, são então determinados seus respectivos ritmos e o 
plano de ataque. As principais ferramentas para a criação do planejamento de 
longo prazo na construção civil são o Gráfico de Gantt, o Método do Caminho 
Crítico e a Linha de Balanço. 
 
BERNARDES (2001) aponta que é neste nível de planejamento que são alocados 
os recursos de classe 1, que abrangem a mão-de-obra, a compra ou locação de 
equipamentos e a compra de materiais com longo prazo de entrega. Além de ser 
a base principal para a elaboração do planejamento de médio prazo. 
 
De acordo com POLITO (2015) a coordenação do planejamento de longo prazo 
dura por toda a vida do empreendimento, desde sua elaboração até o fim de sua 
execução, sendo modificado apenas em casos que sejam necessárias mudanças 
significativas, sejam elas nos objetivos do projeto, alteração do prazo da obra ou 










2.3.2. Planejamento de Médio Prazo 
 
BERNARDES (2001) aponta que o planejamento de médio prazo é executado 
tendo como base o plano de longo prazo e baseia-se em destrinchar os serviços 
programados no nível de longo prazo e dividi-las em pacotes de trabalho. Cada 
empresa estabelece o intervalo de tempo em que este plano será realizado, 
podendo variar de dois a três meses. Algumas empresas optam por subdividir esse 
nível, criando um nível de menor detalhe com um horizonte de dois a três meses, 
e outro compreendendo os pacotes de trabalho com mais detalhes com um 
horizonte de duas a cinco semanas. 
 
O planejamento de médio prazo tem como função a interligação entre os níveis de 
longo e curto prazo, assim realizando uma concordância entre as etapas do 
planejamento como um todo. Neste nível são apresentadas as restrições para a 
execução das atividades e estipuladas as ações para removê-las com o objetivo 
de assegurar a execução do planejamento de curto prazo (BERNARDES, 2001). 
 
BERNARDES (2001) lista as etapas necessárias para a elaboração do plano de 
médio prazo, que são:  
 
a) Coleta de informações: As informações necessárias para a realização 
deste nível de planejamento são retiradas do plano de longo prazo e 
retroalimentadas a partir das informações do plano de curto prazo; 
 
b) Análise de fluxo físico: Analisar o fluxo físico das equipes no tempo e 
espaço, determinar as equipes, tamanho e posição dos materiais nos 
pavimentos; 
 
c) Preparação do plano de médio prazo: Produzido geralmente através de 
planilhas ou gráfico de Gantt, com o detalhamento necessário a partir 






d) Difusão do plano de médio prazo:Nesta etapa são compreendidos o 
setor de suprimentos, os encarregados pela contratação de mão-de-
obra e equipamentos, os terceirizados e os responsáveis pelo 
planejamento de curto prazo; 
 
e) Programação dos recursos de classe 2 e 3 e contratação de mão-de-
obra: Para esta etapa são estabelecidas datas limites em que os 
recursos devem ser disponibilizados no canteiro de obra. Também nesta 
etapa é comunicado ao setor de recursos humanos quando há a 
necessidade de contratar novos funcionários, obtendo a mão-de-obra 
necessária antes do início do serviço. Esta programação tem como 
propósito prevenir problemas de paralisação da produção devido a falta 
de recursos. 
 
2.3.3. Planejamento de Curto Prazo 
 
O planejamento de curto prazo tem como principal objetivo organizar as frentes de 
trabalho para executar as atividades dos pacotes de trabalho planejados no plano 
de médio prazo. O horizonte de tempo deste nível é geralmente semanal. 
(BERNARDES, 2001). O autor aponta que outro objetivo é revelar problemas na 
produção que acarretam o não cumprimento das metas estabelecidas, sendo 
medidas as produções tanto dos subempreiteiros como da mão-de-obra própria, 
tendo como propósito a obtenção de informações para programação de curto prazo 
da próxima semana. 
 
Após a execução dos serviços planejados, é necessário realizar o controle da 
produção, este controle é realizado através de indicadores. O indicador mais 
utilizado é o PPC (Percentual de Programação Concluída), que é obtido através do 
quociente da quantidade de atividades planejadas e concluídas no prazo previsto 
e da quantidade de atividades planejadas para o mesmo período. 
Simultaneamente é feita a identificação das anomalias que causaram a não 









































3. MÉTODO DE PESQUISA 
 
Neste capitulo serão mostrados os métodos e as ferramentas utilizadas para que 
os objetivos desta pesquisa fossem cumpridos.  
 
3.1. RECONHECIMENTO DA EMPRESA 
 
A empresa escolhida para a realização deste estudo foi a empresa aonde o 
presente autor realiza atualmente seu estágio de engenharia, ela fica localizada na 
cidade de Florianópolis, SC, e é especializada em construção e gestão de 
empreendimento comerciais, residenciais e industriais, e já possui mais de 290.000 
m² construídos. Ela não possui mão de obra própria, então faz uso da mão de obra 
no mercado local através de empreiteiras. 
 
Atualmente a empresa possui treze obras em andamento, localizadas em 
Florianópolis, Porto Alegre e São Paulo, cada obra dessa possuindo um 
engenheiro civil, um estagiário de engenharia e um coordenador de obras, que 
atua simultaneamente em até três obras.  
 
 
3.2. ETAPAS DA PESQUISA 
 
A primeira fase da pesquisa contou com o desenvolvimento da revisão 
bibliográfica, para se ter o conhecimento sobre a pesquisa a ser desenvolvida, e 
também com o reconhecimento da empresa e da obra a ser estudada. Na segunda 
etapa foram feitas as coletas de dados necessárias na obra, e a partir destes dados 
foram elaborados os três níveis de planejamento, seguidos de seu 










A seguir serão demonstrados a elaboração e como foram executadas cada uma 
destas etapas de pesquisa. 
 
3.2.1. Revisão Bibliográfica 
 
Após a escolha do tema de estudo, foi iniciada a revisão bibliográfica, realizando a 
leitura de artigos, dissertações e trabalhos de conclusão de curso relacionados 
com o tema de planejamento e controle da produção na construção civil.  
 
Por meio destas leituras, foi possível realizar o aprofundamento sobre o tema de 
planejamento e controle da produção na área da construção civil, assim facilitando 
o desenvolvimento deste trabalho. 
 
3.2.2. Busca por Obra na Empresa 
 
A escolha da obra se deu em função da necessidade real da empresa em que o 
autor estava realizando seu estágio de elaborar o planejamento da obra escolhida. 
Foi observado que algumas obras da empresa em questão, apesar de possuírem 
























Analisando as obras da empresa que necessitavam de maior atenção, foi então 
escolhida a obra que chamaremos de “obra X”. Está obra foi escolhida por fatores 
tais como, estar com seu planejamento defasado, assim necessitando de um 
replanejamento, não possuir no local da obra um engenheiro civil fixo, e sim apenas 
um estagiário de engenharia, causando com isso uma série de problemas pelo fato 
de não possuir uma pessoa no local para tomar decisões pontuais, por estar com 
a mão de obra reduzida, e também por ocorrerem atrasos na entrega de materiais 
frequentemente. 
 
3.2.3. Definição da Obra 
 
O empreendimento a ser estudado na pesquisa se localiza no bairro Itacorubi, na 
cidade de Florianópolis – SC. A obra terá estrutura de concreto armado e vedações 
em alvenaria de bloco cerâmico, possuindo: um pavimento subsolo, um pavimento 
térreo, um pavimento pilotis, oito pavimentos tipo, um pavimento ático, e, por fim, 
a cobertura. Todos pavimentos possuem um hall com dois elevadores, antecâmara 
e escada, e entre os pavimentos do tipo um até o ático os andares possuem três 
câmaras vazias para os condensadores de ar condicionado.   
 
No subsolo se encontram vagas de garagem, cisterna, central de gás e depósito 
de lixo. No pavimento térreo:o acesso de veículos com rampas para o pilotis e 
subsolo, vagas de garagem, uma guarita com lavabo, o acesso de pedestres 
através de escada ou pela plataforma de portadores de necessidades especiais e 
uma zeladoria com banheiro e depósito de lixo. No pavimento pilotis:o hall de 
entrada principal, uma área de estar, um espaço gourmet com copa e lavatórios, 
um espaço gourmet, uma área fitness, uma piscina com deck, banheiros e chuveiro 
e o restante das vagas de garagem. Os apartamentos serão encontrados nos 
pavimentos tipo e ático, contendo seis por tipo e dois no ático, totalizando 
cinquenta unidades. Acima do ático serão localizados a cobertura, contendo a casa 






A Figura 8 representa a composição do edifício. A Tabela 1 a seguir indica as 
características de cada pavimento e sua área construída.  
 
























Pavimento Composição de cada pavimento Área Total do Pavimento (m²)
Garagem 26 vagas de garagem 1239
Térreo 16 vagas de garagem 1239
Pilotis
Espaços coletivos e 10 vagas de 
garagem
1239
Tipo 1 ao 8 06 unidades privadas por tipo 459 (por tipo)
Ático 02 unidades privadas 297





Na figura 9 está apresentada uma ilustração de como será o empreendimento após 
sua conclusão. 
 
Figura 9 – Empreendimento após a conclusão 
 
Fonte: Site da Empresa 
 
 
A obra em estudo teve seu início em janeiro de 2015 e tem previsão de término 
para abril de 2018. Antes da implementação da pesquisa o empreendimento já 
tinha cerca de 30% de avanço físico-financeiro e o planejamento deste trabalho foi 
feito a partir desta etapa. 
 










3.2.4. Coleta de Dados em Obra 
 
Após a escolha do empreendimento foco do estudo, foi iniciada a coleta de dados 
na obra. Junto com o engenheiro trainee, o estagiário que já atuava na obra e o 
mestre de obras foram realizadas reuniões para saber como seria o andamento da 
obra. Foram analisadas as etapas já executadas até o momento do início desta 
pesquisa, qual sua média de tempo de execução, se a mesma etapa, ou 
semelhante, seria executada novamente, e quais etapas novas estariam por vir. 
Possuindo esses dados, pôde-se, então, iniciar  a implementação do processo de 
planejamento e controle da obra. 
 
3.2.5. Modelo de Planejamento e Controle da Produção 
 
Para o desenvolvimento do processo de planejamento e controle da produção 
desta pesquisa, foi usado como referência o trabalho publicado por BERNARDES 
(2001), onde ele apresentou um modelo baseado em estudo de caso. 
 
O processo de planejamento e controle da produção foi implementado e, 











3.2.6. Planejamento de Longo Prazo 
 
O planejamento de longo prazo consiste no primeiro planejamento do 
empreendimento, tendo uma visão mais ampla das atividades que irão ocorrer até 
a conclusão da obra. Os dois principais resultados esperados desta etapa são o 
plano de longo prazo e a programação de recursos com longos períodos de 
contratação.  
 
O plano de longo prazo contou com um cronograma físico dos meses faltantes da 
obra, baseando-se nos tempos de execução das etapas já executadas, e também 
com uma linha de balanço, os parâmetros físico-financeiros do empreendimento 
não foram considerados nesta pesquisa pois não serão uma restrição para o 
processo de planejamento da obra. 
 
A Figura 12 apresenta esquematicamente o planejamento de longo prazo. 
 
Figura 12 – Esquematização planejamento de longo prazo 
 
Fonte: Adaptado de Bernardes (2001) 
 









3.2.6.1. Identificação das Atividades 
 
No momento que esta pesquisa se iniciou, a obra já se encontrava na etapa de 
estrutura do último pavimento tipo. Desta forma, foi então feito um levantamento 
das atividades que ainda deveriam ser executadas, este levantamento foi dado 
através da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) do orçamento fornecida pela 
empresa. Através da EAP foi possível desmembrar as atividades em etapas mais 
detalhadas para então poder ter uma melhor visão do planejamento da obra em si. 
 
3.2.6.2. Definição das Durações 
 
Para a definição das durações de cada etapa da obra, foram feitas, em conjunto 
com o engenheiro e empreiteiro, estimativas das durações, levando em 
consideração que o número do efetivo em obra seria aumentado, devido ao atraso 
do prazo já presente no momento. 
 
As durações estimadas nesta etapa foram colocadas diretamente no software MS 
Project e podem ser encontradas no Apêndice I. 
 
3.2.6.3. Sequenciamento das Atividades 
 
Foi realizado um sequenciamento das atividades conforme conversado em reunião 
com o engenheiro e empreiteiro, utilizou-se como base sequenciamentos já 
realizados em outras obras da empresa, e então o adaptando para a realidade da 
obra em questão, levando em consideração quais técnicas construtivas serão 
usadas, a logística do canteiro de obra e a disponibilidade de material. 
 
3.2.6.4. Cronograma Físico e Caminho Crítico de Projeto 
 
Possuindo as durações das atividades e a sequência que as mesmas seguirão, foi 
possível então criar um cronograma físico da obra fazendo uso de software MS 
Project. No software é feita primeiramente a entrada dos dados de calendário, 





inseridas as atividades que serão realizadas e suas respectivas durações, e por 
fim, são definidas quais atividades são sucessoras ou predecessoras uma das 
outras.  
 
Após inseridos todos os dados necessários é possível extrair um gráfico de Gantt, 
que através do software é possível extrair dele o caminho crítico de projeto, este 
caminho é definido pelas atividades que não possuem folga entre suas execuções, 
ou seja, caso uma das atividades do caminho critico atrase, todas as suas 
sucessoras irão atrasar também.  
 
3.2.6.5. Linha de Balanço 
 
Para facilitar a visualização do planejamento como um todo, por possuir algumas 
atividades repetitivas, como a execução dos pavimentos tipo, foi elaborada então 
um cronograma através da linha de balanço. A linha de balanço é montada a partir 
de pacotes de trabalho, unindo atividades que devem ser executadas juntas ou em 
sequência, e então as alocando de acordo com as suas durações e a sequência 
de atividades definidas no cronograma. Com a linha de balanço é possível 
compreender melhor o ritmo de construção, para então conseguir programar com 
mais segurança quais atividades podem ser realizadas simultaneamente sem 
interferir no restante da obra.  
 
3.2.7. Planejamento de Médio Prazo 
 
Após validar o planejamento de longo prazo junto a empresa e ao engenheiro 
gestor da obra, foi então dado início a próxima etapa do planejamento, a 
elaboração do planejamento de médio prazo. 
 
O planejamento de médio prazo cumpre o papel de vinculação do planejamento de 
longo com o de curto prazo. Entre suas finalidades principais está a identificação 
de restrições existentes na produção de forma a possibilitar o desencadeamento 
de ações para removê-las, desta forma, aumentando a confiabilidade do 





A Figura 13 apresenta de forma esquemática as etapas do planejamento de médio 
prazo. 
 
Figura 13 – Esquematização planejamento de médio prazo 
 
Fonte: Adaptado de Bernardes (2001) 
 
Os dados utilizados para elaboração do planejamento de médio prazo foram 
provenientes do planejamento de longo prazo, visto que a pratica do planejamento 
de curto prazo existia apenas em algumas obras da empresa, mas não na obra em 
questão, o qual também tem potencial para fornecer informações. Para o 
desenvolvimento deste planejamento, as metas estabelecidas no plano de longo 
prazo foram separadas em pacotes mais detalhados de trabalho, definindo-se 
assim o sequenciamento das atividades que entrarão no plano de curto prazo, 
evitando-se o confronto de equipes em um mesmo espaço de trabalho, e com o 
objetivo de cumprir as metas de longo prazo. 
 
Na obra em questão foi definido um período de três meses para o planejamento de 
médio prazo, para sua elaboração foi usado o cronograma de Gantt feito no plano 
de longo prazo, e então este cronograma foi destrinchado para os três meses 
seguintes, aumentando o nível de detalhamento para cada um dos meses. 
 
Dentro deste detalhamento estavam presentes as seguintes informações: 
 





b) Serviço: qual será a atividade a ser realizada; 
 
c) Responsável: quem será responsável pelo serviço, por exemplo, o 
empreiteiro ou a concreteira; 
 
d) Semanas: em qual semana será realizado o serviço, podendo o mesmo 
serviço se estender por uma ou todas semanas do mês; 
 
e) Porcentagem prevista: a porcentagem de execução do serviço prevista para 
aquele mês, caso um mesmo serviço se estendesse por mais de um mês, 
no mês seguinte a porcentagem será agregada. 
 
f) Porcentagem realizada: a porcentagem de execução do serviço que foi 
realizada após o término do mês. 
 
3.2.8. Planejamento de Curto Prazo 
 
O planejamento de curto prazo teve por objetivo orientar diretamente a execução 
da obra, através de designações de pacotes de trabalho fixados no plano de médio 
prazo às equipes de produção. Neste nível de planejamento, podem ser fornecidos 
as equipes de trabalho equipamento e ferramentas para a execução de suas 
atividades. 
 







Figura 14 – Esquematização planejamento de curto prazo 
 
Fonte: Adaptado de Bernardes (2001) 
 
Para realização do planejamento de curto prazo desta pesquisa foram usados 
ciclos semanais. As informações coletadas para a elaboração deste planejamento 
eram provenientes do plano de médio prazo e do plano de curto prazo controlado 
no ciclo anterior. 
 
Na obra em questão, para a definição do plano de curto prazo, eram realizadas, 
em conjunto com o mestre de obras, reuniões semanais para a definição das 
atividades que seriam realizadas na semana, eram então definidos o local da 
atividade, qual a porcentagem da mesma que seria executada, e em quais dias da 
semana ela seria realizada. 
 
A Figura 15 representa como eram dispostas estas informações. 
  
















Nº LOCAL PRIORIDADE   ATIVIDADE










3.2.8.1. Percentual de Programações Concluídas (PPC) 
 
O percentual de programação concluída (PPC) já era usualmente utilizado na 
empresa. O ciclo para elaboração do plano era semanal e conta com a presença 
do mestre de obras.O modelo de planilha PPC elaborado pela equipe de 
planejamento é apresentado na Figura 16. 
 




Nesta planilha então eram inseridos o local da atividade, qual sua prioridade em 
relação ao cronograma da obra, a atividade em si e qual a porcentagem que seria 
realizada na semana, e quais os dias da semana que a atividade seria realizada. 
 
Ao final de cada semana, era então realizada outra reunião com o mestre de obras 
para ser discutido quais atividades foram realizadas e quais não, caso alguma 
atividade tenha sido realizada apenas em partes, era então definido a porcentagem 
de realização dela. Para cada atividade que não obtivesse os 100% de PPC, era 
atribuído o motivo do não cumprimento da atividade. 
 
3.2.8.2. Programação de Recursos 
 
A gestão de recursos deve ocorrer nos três níveis de planejamento apresentados. 
Nesse caso, os recursos podem ser programados em momentos específicos 
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PPC - RESIDENCIAL ITACORUBI SEMANA:
PERCENTUAL DE PROGRAMAÇÕES CONCLUÍDAS: LEGENDAS: PRIORIDADE
% MÍNIMO IDEAL: P - PLANEJADO 0 - CAMINHO CRÍTICO (COM % DE MEDIÇÃO)
% MÍNIMO ACEITÁVEL: R - REALIZADO 1 - CAMINHO CRÍTICO (SEM % DE MEDIÇÃO)
% SEMANA ATUAL: -
2 - SERVIÇOS PULMÃO (COM % DE MEDIÇÃO)
3 - SERVIÇOS PULMÃO (SEM % MEDIÇÃO)
Nº LOCAL PRIORIDADE   ATIVIDADE
PPC DA 
ATIVIDADE (%)
MOTIVO DO NÃO 
CUMPRIMENTO









 Classe 1: Possuem longo ciclo de aquisição e baixa repetitividade, e são 
aqueles cuja programação de compra deve ser realizada a partir do 
planejamento de longo prazo; 
 
 Classe 2: Ciclo de aquisição inferior a 30 dias e possuem uma média 
frequência de repetição, e são aqueles cuja programação de compra deverá 
ser realizada a partir do planejamento de médio prazo. 
 
 Classe 3: São aqueles cujas programação de compra pode ser realizada em 
ciclos curtos, geralmente acompanhando o plano de curto prazo. Em geral, 































Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a implantação dos 
níveis hierárquicos do planejamento no empreendimento em estudo, seguido do 
seu controle da produção no período de um mês. O mês de realização do controle 
foi setembro de 2016. 
 
4.2. PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO 
 
Os resultados obtidos através do planejamento de longo prazo foram o cronograma 
físico da obra, o gráfico de Gantt, o caminho crítico do projeto e a linha de balanço 
da obra. As etapas do planejamento de longo prazo e seus respectivos resultados 
serão apresentados a seguir. 
 
4.2.1. Cronograma físico 
 
O cronograma físico foi elaborado a partir da data de início do presente trabalho, 
em setembro de 2016, e teve seu embasamento no sequenciamento do EAP da 
obra, aonde o prazo final para a entrega do empreendimento era março de 2018. 
Com o orçamento em mãos, foi usado como base a estrutura analítica de projeto 
já utilizado pela empresa em outras obras, e como o planejamento se deu início 
com a obra já em andamento, as durações das atividades foram estimadas de 
acordo com as atividades que já haviam sido realizadas. 
 
Possuindo todos os dados, o autor desta pesquisa deu início a elaboração do 
cronograma físico através da ferramenta do MS Project, após a inserção das 
atividades e das durações das mesmas, foi obtida a data final esperada, março de 
2018 
 
A Figura 17 mostra as tarefas alocadas no cronograma físico e suas respectivas 









De acordo com a necessidade é possível expandir cada atividade, tornando-as 
mais detalhadas, assim facilitando a elaboração das próximas etapas do 
planejamento, a Figura 18 mostra a expansão das atividades de supraestrutura de 











4.2.2. Gráfico de Gantt 
 
Conjuntamente com o cronograma físico, foi possível extrair o gráfico de Gantt do 
MS Project. O gráfico de Gantt possibilitou uma visualização gráfica do 
planejamento, podendo-se, por exemplo, observar as atividades que serão 
realizadas paralelamente e quais atividades são sucessoras ou predecessoras 
uma das outras. 
 











O MS Project também possibilitou visualizar este gráfico de Gantt mais 
detalhadamente, podendo expandir as atividades e observar suas 
interdependências mais de perto, tal ferramenta facilitou a elaboração do 
planejamento nas próximas etapas da pesquisa. 
 
Esta expansão do gráfico pode ser observada na Figura 20, onde é apresentado o 
detalhamento das atividades de supraestrutura, as quais eram as atividades que 
estavam em andamento no início do presente trabalho, e foram as primeiras a 
serem consideradas no planejamento. 
 
É possível com esta expansão notar as tarefas que seriam executadas 
simultaneamente, como a concretagem da cobertura em conjunto com a primeira 









4.2.3. Caminho crítico do projeto 
 
O caminho crítico do projeto indica as atividades que, caso atrasem, irão 
desencadear uma série de atrasos no decorrer da obra, alterando seu prazo de 
entrega. Nesta pesquisa o caminho crítico foi obtido através do cronograma físico 
da obra, feito no MS Project. Este sequenciamento das atividades críticas da obra 
é importante para que a execução das mesmas seja garantida, assim impedindo 
que o restante da obra seja prejudicado.  
 











4.2.4. Linha de Balanço 
 
A linha de balanço teve sua elaboração a partir do cronograma físico da obra, 
tornando possível a verificação dos tempos e dependências de cada atividade por 
pavimento, e facilitando assim o processo para a aceleração de alguma atividade 
caso fosse desejado. A equipe de planejamento julgou os ritmos de execução das 
atividades da linha de balanço satisfatórios, assim não havendo a necessidade, no 
momento, de um balanceamento das atividades. Pela ferramenta da linha de 
balanço não ser de uso comum dentro das obras da empresa, o planejamento de 
longo prazo teve seu foco no cronograma físico e no gráfico de Gantt apresentados 
acima, porém, a linha de balanço ainda poderia ser útil em etapas mais avançadas, 
caso fosse necessário mudar algumas atividades devido a um possível atraso no 
cronograma. A linha de balanço pode ser observada na Figura 22. Para melhor 
visualização, pode ser vista no Apêndice II. 
 
Atividades













Figura 22 – Linha de Balanço 
 
Fonte: Autor 
RESERVATÓRIO / CASA DE MAQUINAS EST EST EST EST EST EST EST EST EST ALV ALV
EST EST EST CHA COR
EST EST ALV ALV INS INS COB COB COB COB RIN CON FIA IMP IMP ESC
EST COR
EST CMC CMC ESC ROD
EST EST ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
COR
EST EST CMC CMC ESC ROD
EST ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
EST COR
EST CMC CMC ESC ROD
ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
EST COR
EST CMC CMC ESC ROD
EST ALV ALV INS INS CHA CHA RIN RIN CON CON FIA RTE RTE IMP PIN PIN PIS PIN LIM POR
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
COBERTURA
FRONTAL REX REX REX REX REX REX REX REX REX PAS PAS PAS PAS
FUNDOS REX REX REX REX REX REX REX
ESQUERDA REX REX REX REX REX PAS PAS PAS PAS PAS
DIREITA REX REX REX REX REX PAS PAS PAS PAS PAS











SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
EST ALV ALVENARIA CON PVR REX PPT POR GRA
COM CMC CONTRAMARCO GES LME PIN 2° DEMÃO - PINTURA INTERNA ESC ESCADA FIA FIAÇÃO
FUN FUNDAÇÃO IMP IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS PIN AEL LIM LIMPEZA FINA CHA ESQ ESQUADRIAS ALUMÍNIO RTE REVESTIMENTO TETO / FORRO
EST ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INS TUBULAÇÃO/INSTALAÇÕES HID + ELET COB RET PEX SELADOR E 1° DEMÃO - PINTURA EXTERNA SEC ELE AR
APL AGUAS PLUVIAIS/ESGOTO/ÁGUA E A PARTE DE INSTALAÇÕES RIN REBOCO INTERNO PIS LIM ROD RODAPÉS DE MADEIRA INC COR GÁS
PAV IMP IMP RAMPAS / TÉRREO E GARAGENS PEI VID PEX MUR GUA SHA
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4.3. PLANEJAMENTO DE MÉDIO PRAZO 
 
Após a aprovação do planejamento de longo prazo foi então preparado o 
planejamento de médio prazo, o nível de médio prazo implantado na obra tinha 
horizonte móvel de 3 meses, sendo os usados neste trabalho os meses de 
setembro, outubro e novembro de 2016. 
 
Para realização do planejamento de médio prazo foram usados os dados do 
cronograma físico da obra, mas por ser um planejamento tático, o nível de 
detalhamento é maior. 
 




Figura 23 – Planejamento de médio prazo 
 
Fonte: Autor 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5
1 Execução do restante de formas e armaduras (15%) Dois Irmãos
2 Concretagem do restante da laje (15%) Dois Irmãos
3 Reboco de Teto Dois Irmãos
4 Execução de formas e armaduras da piscina Dois Irmãos
5 Concretagem da piscina Dois Irmãos
6 Execução do restante de formas e armaduras da laje (20%) Dois Irmãos
7 Concretagem do restante da laje (20%) Dois Irmãos
8 Execução de formas e armaduras da Cortina 5 Dois Irmãos
9 Concretagem da Cortina 5 Dois Irmãos
10 Execução de formas e armaduras da Cortina 6 (3 etapas) Dois Irmãos
11 Concretagem da Cortina 6 Dois Irmãos
12 Marcação e elevação da alvenaria Dois Irmãos
13 Marcação e elevação da alvenaria Dois Irmãos
14 Marcação e elevação da alvenaria Dois Irmãos
15 Marcação e elevação da alvenaria Dois Irmãos
16 Marcação e elevação da alvenaria Dois Irmãos
17 Marcação e elevação da alvenaria Dois Irmãos
18 Execução de formas e armaduras da Cobertura Dois Irmãos
19 Concretagem da Cobertura Dois Irmãos
20 Execução de formas e armaduras do Reservatório Dois Irmãos
21 Concretagem do Reservatório Dois Irmãos
22 Execução de formas e armaduras da Casa de Maquinas Dois Irmãos
23 Concretagem Casa de Maquinas Dois Irmãos
TIPO 3


















É possível observar que diferentes atividades em diferentes frentes de trabalho 
estavam sendo realizadas simultaneamente, mesmo com o planejamento 
ocorrendo desta forma, o principal objetivo eram as concretagens, para ser 
possível finalizar a parte da supraestrutura. 
 
Contudo, como será observado no próximo tópico, as metas da supraestrutura não 
seguiram como o planejado, e as de alvenaria sim. Assim sendo, ao final do 
primeiro mês, o planejamento de médio prazo necessitou de atualizações para que 
as futuras atividades pudessem se encaixar ao cronograma. 
 
O planejamento de médio prazo ficava exposto no escritório da obra para a 
conferencia das atividades e do cronograma em forma de metas, e também para 
auxiliar na produção do planejamento de curto prazo. A Figura 24 demonstra como 
este planejamento era disposto na obra. 
 








4.4. PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO 
 
O planejamento de curto prazo era realizado semanalmente, e para sua confecção 
foi utilizado o plano de médio prazo do mês correspondente e também por 
atividades extras que possuíam maior nível de detalhamento e não eram 
apresentadas no planejamento tático. Sua programação era concretizada em 
reuniões nas segundas-feiras em conjunto com o mestre-de-obras e quando 
possível o coordenador de obras. 
 
A seguir serão apresentadas as ferramentas empregadas e os resultados 
alcançados no planejamento e controle do período de quatro semanas, referentes 
ao mês de setembro de 2016. 
 
4.4.1. Percentual de Programação Concluída (PPC) 
 
O percentual de programação concluída era planejado e executado a partir da 
meta mensal, esta meta era obtida através do planejamento de médio prazo. Ao final 
de cada vez era realizada então uma análise dos resultados e caso fosse necessário 
as metas mensais eram modificadas para serem mais fiéis ao planejamento. 
A seguir serão mostradas as quatro semanas de controle realizadas através do 
método de PPC. 
 
4.4.1.1. Semana 01 
 
A semana 01 é referente aos dias 05 a 09 de setembro do planejamento e a 
programação foi realizada na segunda-feira dia 05. 
 
As atividades foram obtidas da semana 01 do planejamento de médio prazo e 
expandidas com maior detalhamento das atividades. A Figura 25 apresenta a 










Ao final da semana, na sexta-feira, a planilha foi preenchida com o que foi realizado 
durante a semana e também o PPC para cada atividade. O resultado da Semana 
01 é apresentado na Figura 26. 
 




Nesta primeira semana, o PPC atingido foi de 83% devido a algumas tarefas que 
não atingiram as metas estabelecidas, o principal motivo para o não cumprimento 
das metas foi que a empreiteira havia se comprometido a trabalhar no feriado, e 
por fim não trabalharam, assim ocasionando o atraso de algumas atividades. A 
execução do guarda-corpo ficou com 0% de PPC devido à falta de mão-de-obra 
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7 GARAGEM 0 Forma e armadura de 100% de trecho da cortina 06
6 GARAGEM 0 Forma e armadura de 40% de trecho da cortina 05
5 ÁTICO 0 Desforma de 100% das vigas
3 Execução do guarda-corpo
4 ÁTICO 0 Desforma de 100% dos pilares
2 COBERTURA 0 Forma de 100% dos pilares
3 ÁTICO
MOTIVO DO NÃO 
CUMPRIMENTO05/set 06/set 07/set 08/set 09/set
1 COBERTURA 0 Gabarito de 40% dos pilares
PPC - RESIDENCIAL ITACORUBI SEMANA: 05/09/2016
PERCENTUAL DE PROGRAMAÇÕES CONCLUÍDAS: LEGENDAS: PRIORIDADE
% MÍNIMO IDEAL: P - PLANEJADO 0 - CAMINHO CRÍTICO (COM % DE MEDIÇÃO)
% MÍNIMO ACEITÁVEL: R - REALIZADO 1 - CAMINHO CRÍTICO (SEM % DE MEDIÇÃO)
% SEMANA ATUAL: -
2 - SERVIÇOS PULMÃO (COM % DE MEDIÇÃO)
3 - SERVIÇOS PULMÃO (SEM % MEDIÇÃO)





85%                                                          % PLANEJADO PARA O MÊS
75%















7 GARAGEM 0 Forma e armadura de 100% de trecho da cortina 06 100%
6 GARAGEM 0 Forma e armadura de 40% de trecho da cortina 05 100%
5 ÁTICO 0 Desforma de 100% das vigas 80% Baixa Produtividade
3 Execução do guarda-corpo 0%
Falta de Mão de Obra do 
Empreiteiro
4 ÁTICO 0 Desforma de 100% dos pilares 100%
2 COBERTURA 0 Forma de 100% dos pilares 100%
3 ÁTICO
MOTIVO DO NÃO 
CUMPRIMENTO05/set 06/set 07/set 08/set 09/set
1 COBERTURA 0 Gabarito de 40% dos pilares 100%
PPC - RESIDENCIAL ITACORUBI SEMANA: 05/09/2016
PERCENTUAL DE PROGRAMAÇÕES CONCLUÍDAS: LEGENDAS: PRIORIDADE
% MÍNIMO IDEAL: P - PLANEJADO 0 - CAMINHO CRÍTICO (COM % DE MEDIÇÃO)
% MÍNIMO ACEITÁVEL: R - REALIZADO 1 - CAMINHO CRÍTICO (SEM % DE MEDIÇÃO)
% SEMANA ATUAL: 83%
2 - SERVIÇOS PULMÃO (COM % DE MEDIÇÃO)
3 - SERVIÇOS PULMÃO (SEM % MEDIÇÃO)







Com o PPC ficando em 83%, ele se encontra entre o mínimo ideal e o mínimo 
aceitável, então a equipe concluiu que essa porcentagem foi satisfatória, levando 
em consideração que as atividades que não atingiram as metas seriam facilmente 
alcançadas na semana seguinte. 
 
4.4.1.2. Semana 02 
 
A semana 02 é referente aos dias 12a16 de setembro, e a programação foi 
realizada na segunda-feira dia 12 após a análise da semana 01. 
 
As atividades foram adquiridas da semana 02 do planejamento de médio prazo e 
como na semana anterior, as atividades tiveram um elevado nível de detalhamento, 
também foram inseridas as atividades que não alcançaram suas metas na semana 
anterior. Como foi realizado na semana 01, ao final de semana juntamente com o 
mestre-de-obras, foi analisado quais atividades foram completadas ou não, e 
também o percentual da programação que foi concluída. A Figura 27 apresenta a 
programação para a semana 02 de setembro hachurada em azul, hachurado em 
vermelho estão as atividades que foram cumpridas, e também apresenta o PPC 
das atividades e seus motivos de não cumprimento. 
 




Nesta semana o PPC atingido foi de 91%, devido a duas tarefas que não foram 
concluídas, incluindo a execução do guarda-corpo, tarefa qual já estava 
programada para a semana anterior e não havia sido executada. Esse atraso na 
À 16/09/2016
PERCENTUAL DE MEDIÇÃO:
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75%



















PPC - RESIDENCIAL ITACORUBI SEMANA: 12/09/2016
PERCENTUAL DE PROGRAMAÇÕES CONCLUÍDAS: LEGENDAS: PRIORIDADE
% MÍNIMO IDEAL: P - PLANEJADO 0 - CAMINHO CRÍTICO (COM % DE MEDIÇÃO)
% MÍNIMO ACEITÁVEL: R - REALIZADO 1 - CAMINHO CRÍTICO (SEM % DE MEDIÇÃO)
% SEMANA ATUAL: 91%
2 - SERVIÇOS PULMÃO (COM % DE MEDIÇÃO)
3 - SERVIÇOS PULMÃO (SEM % MEDIÇÃO)
Nº LOCAL PRIORIDADE   ATIVIDADE
PPC DA 
ATIVIDADE (%)
MOTIVO DO NÃO 
CUMPRIMENTO12/set 13/set 14/set 15/set 16/set
1 COBERTURA 0 Fechamento de 100% dos Pilares 100%
2 COBERTURA 0 Forma de 100% do fundo de Vigas 100%
3 COBERTURA
6 ÁTICO 0 Desforma de 80% da Laje 25%
Falta de Mão de Obra do 
Empreiteiro
0 Armadura de 100% dos Pilares 100%
5 ÁTICO 0 Desforma de 20% das Vigas 100%
8 GARAGEM 0 Concretagem 100%
7 ÁTICO 3 Execução de 100% do Guarda-corpo 90%
Falta de Mão de Obra do 
Empreiteiro
10 COBERTURA 0 Execução de 80% de forma da escadaria 100%





atividade 7, por fazer parte da segurança da obra e ser uma atividade com 
prioridade, acabou gerando uma multa para a empreiteira, levando em 
consideração que o motivo para o não cumprimento da atividade foi a falta de mão-
de-obra da empreiteira.  
 
Obtendo um PPC de 91%, ou seja, acima do mínimo ideal, a equipe definiu que o 
planejamento e a execução das atividades da semana foram satisfatórios. 
 
4.4.1.3. Semana 03 
 
A semana 03 é referente aos dias 19 a 23 de setembro, e a reunião de 
programação foi realizada na segunda-feira dia 19 após a análise da semana 02. 
 
Nesta semana, as atividades também foram extraídas do planejamento de médio 
prazo, e as atividades que não foram concluídas na semana anterior também foram 
incluídas, também nesta semana entrou uma nova frente de trabalho na obra, 
sendo ela o início da elevação da alvenaria, sendo assim, em reunião com o 
responsável por esta etapa da obra, foi estabelecida uma meta para esta atividade.  
 
Novamente na sexta-feira foram analisadas quais atividades alcançaram suas 
metas ou não. As metas estabelecidas e os resultados obtidos no final da semana 
são apresentados na Figura 28. 
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8 TIPO 01 0 Marcaçao de 100% da Alvenaria 70%
Falta de Mão de Obra do 
Empreiteiro
7 ÁTICO 3 Execução de 10% do Guarda-corpo 100%
6 ÁTICO 0 Desforma de 80% da Laje 90%
Falta de Mão de Obra do 
Empreiteiro
0 Armadura de 100% das Vigas 100%
5 COBERTURA 0 Execução de 20% de Forma de Escadaria 50%
Falta de Mão de Obra do 
Empreiteiro
2 COBERTURA 0 Assoalho de 100% da Laje 100%
3 COBERTURA
MOTIVO DO NÃO 
CUMPRIMENTO19/set 20/set 21/set 22/set 23/set
1 COBERTURA 0 Forma de 100% de Lateral de Vigas 100%
PPC - RESIDENCIAL ITACORUBI SEMANA: 19/09/2016
PERCENTUAL DE PROGRAMAÇÕES CONCLUÍDAS: LEGENDAS: PRIORIDADE
% MÍNIMO IDEAL: P - PLANEJADO 0 - CAMINHO CRÍTICO (COM % DE MEDIÇÃO)
% MÍNIMO ACEITÁVEL: R - REALIZADO 1 - CAMINHO CRÍTICO (SEM % DE MEDIÇÃO)
% SEMANA ATUAL: 87%
2 - SERVIÇOS PULMÃO (COM % DE MEDIÇÃO)
3 - SERVIÇOS PULMÃO (SEM % MEDIÇÃO)







Na semana 03, três atividades não alcançaram suas metas, sendo elas a execução 
da forma da escadaria da Cobertura, a desforma da laje do Ático, atividade que já 
deveria ter sido finalizada na semana 02, mas por falta de mão-de-obra ainda não 
foi concluída, e por último a marcação da alvenaria do Tipo 01, esta foi a atividade 
que nunca havia sido realizada na obra, na reunião com o mestre-de-obras ele 
havia dito que faria 100% da marcação, mas conseguiu realizar apenas 70%, 
sendo assim, as metas para este tipo de atividade foram ajustadas para as 
próximas semanas, até que um ritmo de trabalho seja estabelecido pela equipe. 
 
Apesar de três atividades não alcançarem suas metas, e da inclusão de uma 
atividade ainda não executada em obra antes, o PPC alcançado ainda foi acima 
do mínimo ideal, atingindo 87%, sendo assim, a equipe considerou o nível 
aceitável. 
 
4.4.1.4. Semana 04 
 
A semana 04 é referente aos dias 26 a 30 de setembro, e a programação foi 
realizada na segunda-feira dia 26 após a análise dos resultados da semana 03. 
 
Novamente as atividades foram extraídas do planejamento de médio prazo e 
adicionadas as atividades que não foram completadas na semana anterior. Nesta 
semana havia uma concretagem planejada, ou seja, todos os precedentes desta 
atividade deveriam atingir 100%, caso contrário todo o planejamento da obra 
sofreria um atraso.  
 
É possível notar no planejamento que a atividade 7, que não havia sido completada 
na semana anterior, teve seu planejamento modificado, estendendo seu prazo 
para alcançar a meta.  
 
Após o fim da semana, na sexta-feira, todas atividades foram analisadas e foi 










Nesta última semana, apenas uma atividade não atingiu sua meta, que foi a 
atividade 6, esta atividade já se estende por três semanas por falta de mão-de-
obra, isto aconteceu pelo fato de que outras atividades de maior prioridade foram 
executadas para não ocasionar um maior atraso na obra, considerando que a 
desforma da laje não iria interferir por enquanto no decorrer do restante da obra. 
 
Obtendo um PPC de 94% e com a realização da concretagem dentro do previsto, 
a equipe definiu a semana como satisfatória, sendo assim, finaliza-se aqui o 
período de controle aplicado na pesquisa. 
 
4.5. INDICADORES RELACIONADOS AO PCP 
 
A seguir serão demonstrados os indicadores utilizados durante o processo de 
planejamento e controle e que foram apresentados anteriormente na pesquisa. 
 
4.5.1. Percentual de Programação Concluída 
 
Como foi apresentado no tópico anterior, os PPCS semanais foram coletados e 
foram usados como parâmetro para uma semana satisfatória ou não, tendo em 
mãos todos os PPCS das quatro semanas de pesquisa aonde foram aplicados o 
controle, podemos ter uma visão geral para que então possamos concluir se o mês 
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PPC - RESIDENCIAL ITACORUBI SEMANA: 26/09/2016
PERCENTUAL DE PROGRAMAÇÕES CONCLUÍDAS: LEGENDAS: PRIORIDADE
% MÍNIMO IDEAL: P - PLANEJADO 0 - CAMINHO CRÍTICO (COM % DE MEDIÇÃO)
% MÍNIMO ACEITÁVEL: R - REALIZADO 1 - CAMINHO CRÍTICO (SEM % DE MEDIÇÃO)
% SEMANA ATUAL: 94%
2 - SERVIÇOS PULMÃO (COM % DE MEDIÇÃO)
3 - SERVIÇOS PULMÃO (SEM % MEDIÇÃO)
Nº LOCAL PRIORIDADE   ATIVIDADE
PPC DA 
ATIVIDADE (%)
MOTIVO DO NÃO 
CUMPRIMENTO26/set 27/set 28/set 29/set 30/set
1 COBERTURA 0 Travamento de 100% das Vigas e Pilares 100%
2 COBERTURA 0 Alinhamento de 100% das Vigas do Painel de Fora 100%
4 COBERTURA
COBERTURA 0 Posicionamento de 100% dos Blocos Ceramicos 100%
0 Execução de 10% de Forma de Escadaria 100%
5 COBERTURA 0 Concretagem 100%
7 TIPO 01 0 Marcaçao de 30% da Alvenaria 100%
6 ÁTICO 0 Desforma de 10% da Laje 50%
Falta de Mão de Obra do 
Empreiteiro





A seguir serão apresentados na Tabela 2 os PPCS das quatro semanas do mês 
de setembro e também o PPC total do mês. 
 




Em forma gráfica, na Figura 30 podemos também notar que todas as semanas 
ficaram acima do mínimo aceitável de 75%, e três das quatro semanas ficaram 
acima do mínimo ideal de 85%. 
 




Com a maioria dos resultados das quatro semanas ficando acima de 85%, nota-se 




















mínimo ideal. Deste modo, concluímos que a implementação do planejamento de 
curto prazo obteve bons resultados. 
 
4.5.2. Motivos Para a Não Conclusão de Uma Atividade 
 
Toda semana, após a finalização dos trabalhos, eram coletados os dados das 
tarefas que atingiram suas metas ou não, em conjunto com essa coleta, era feita 
também a análise dos motivos para a não conclusão de uma atividade. Esses 
motivos eram divididos em grupos e dentro de cada grupo existiam os motivos mais 
específicos. Ao final da pesquisa foram então coletados todos os motivos de não 
cumprimento das atividades que não atingiram suas metas durante as quatro 
semanas. A Figura 31 apresenta estes motivos e a quantidade respectiva de cada 
um. 
 




Claramente o motivo mais evidente durante essas quatro semanas de pesquisa foi 
a falta de mão-de-obra do empreiteiro, com uma recorrência de 7 vezes no período 
de um mês, o outro motivo existente durante setembro foi a baixa produtividade, 
acontecendo somente uma vez. Com estes dados foi então planejada uma reunião 
com a empreiteira para esclarecer o motivo desta anomalia, e para ser discutido 















4.6. AVALIAÇÃO DO PCP DO EMPREENDIMENTO EM ESTUDO 
 
4.6.1. Planejamento de Longo Prazo 
 
O planejamento de longo prazo teve como principal objetivo determinar o 
cronograma da obra no geral. Nesta etapa do planejamento foram definidas todas 
as atividades que seriam realizadas desde o início da pesquisa até a conclusão do 
empreendimento, em conjunto foram estimadas as durações de cada atividade 
para que se pudesse chegar a um prazo final. 
 
Neste nível de planejamento foram usadas as ferramentas do cronograma físico, 
gráfico de Gantt, caminho crítico e linha de balanço, aonde foram abrangidas as 
principais atividades da obra com um baixo nível de detalhamento. 
 
Estas ferramentas em conjunto forneceram informações suficientes para a 
realização do planejamento de médio prazo, ou seja, estabelecendo as atividades, 
suas durações, precedentes e prazos, o próximo nível de planejamento foi 
realizado com muito mais facilidade e praticidade, economizando tempo e recursos 
para a obra. 
 
4.6.2. Planejamento de Médio Prazo 
 
Para a realização do planejamento de médio prazo foram utilizadas as informações 
do planejamento de longo prazo, e este teve a finalidade de conectar o plano de 
longo prazo com o de curto prazo. 
 
Na empresa aonde a pesquisa foi realizada, o planejamento de médio prazo era o 
que possuía menos foco dentre os três níveis de planejamento. Mais 
especificamente na obra de estudo, o planejamento de médio prazo era realizado 







A pesquisa em questão então realizou um acréscimo de um mês para o horizonte 
de planejamento, totalizando três meses, e também aumentou o nível de detalhes. 
Desta forma foi então possível ter uma visão mais ampla das atividades que 
aconteceriam durante estes três meses, assim evitando futuros problemas que a 
falta de planejamento poderia acarretar, entre eles a falta de recursos ou mão-de-
obra, e também facilitando a elaboração do próximo nível de planejamento. 
 
4.6.3. Planejamento de Curto Prazo 
 
O planejamento de curto prazo foi realizado a partir do planejamento de médio 
prazo, este nível foi elaborado em períodos semanais, e dentro de cada semana 
eram estabelecidas atividades a serem realizadas, com metas e prazos que 
deveriam ser cumpridos até o fim da semana de planejamento. As programações 
eram feitas com o auxílio do mestre de obras e quando possível do coordenador 
da obra, para que se fosse necessária qualquer mudança no planejamento, todas 
as equipes e frentes de trabalho pudessem ser adequadas corretamente. 
 
A implantação do nível de curto prazo foi avaliada através do indicador de 
Percentual de Programação Concluída, e com este indicador foi possível identificar 
problemas na produção e assim sugerir mudanças e melhorias ao sistema 



















Esta pesquisa consistiu na implantação dos níveis hierárquicos de planejamento e 
controle da produção em um empreendimento em fase construtiva de uma 
empresa situada no estado de Santa Catarina. 
 
A implementação dos três níveis de planejamento, sendo eles o de curto, médio e 
longo prazo, no empreendimento estudado, colaborou significativamente ao 
sistema de produção da obra, apesar de alguns obstáculos durante o processo da 
pesquisa, como a insuficiência de informações e a falta de interesse em contribuir 
com a pesquisa de alguns funcionários da empresa. Foi adquirida também uma 
maior credibilidade na execução dos serviços planejados por meio do 
reconhecimento, aperfeiçoamento no planejamento das atividades a serem 
executadas, ocasionando em uma maior produtividade e um aumento na eficiência 
do controle das etapas de execução da obra, também foi possível manter o prazo 
final da obra para a data esperada, pois pela falta de planejamento anterior já 
estava em discussão uma possível extensão no prazo final, o que não foi 
necessário. 
 
Durante a pesquisa foi notável a necessidade das construtoras em ter um setor 
exclusivo para o planejamento e implementação do processo de planejamento em 
suas obras. Portanto, podemos concluir que este trabalho contribuiu dentro da 
empresa para o desenvolvimento do seu sistema produtivo, visto que a mesma 
não possuía a implantação das ferramentas e níveis de planejamento em todas 
suas obras, e as que possuíam planejamento, não contavam com os três níveis de 
planejamento. Contudo, compete a empresa em estudo avaliar os métodos de 
planejamento existentes em suas obras, fazer um estudo nas obras aonde não 
existe um planejamento consistente, e por fim implantar um procedimento de 
planejamento padrão e apropriado para os empreendimentos atuais e futuros.  
 
A pesquisa realizada também contribuiu para a formação profissional do autor na 





na produção do trabalho, adquirindo experiência profissional na área de gestão de 
obras.  
 
Deste modo, a pesquisa alcançou seus objetivos gerais e específicos, como pode 
ser visto no capitulo 4, aonde foram mostrados os três níveis de planejamento, o 
controle da produção, e por fim a analise dos resultados obtidos durante todas 
estas etapas.  
 
Com base nos conceitos estudados e na pesquisa realizada, são sugeridos os 
seguintes temas para estudos futuros na área de planejamento de obras: 
 
i. Aplicar o mesmo modelo utilizado neste trabalho em outras obras de 
empresa para fins comparativos; 
 
ii. Realizar um modelo de planejamento em que o cronograma da obra 
seja vinculado ao plano de compras de materiais; 
 
iii. Aplicação do modelo de planejamento e controle para outros tipos de 
obras; 
 
iv. Fazer a continuidade do planejamento na obra aplicada, estendendo 
o período de controle, para que se possa ter um melhor resultado; 
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APÊNDICE I – LINHA DE BALANÇO 
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